[bookmark: _heading=h.gjdgxs]INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA
ESTRATEGIA RECURSOS DE DISPERSIÓN – SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
[bookmark: _heading=h.30j0zll]08/11/2023

[bookmark: _heading=h.3znysh7]PROYECTO: MEJORAMIENTO ADECUACION MANTENIMINENTO E INTERVENTORIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA – Proyecto de inversión BPIN - 2022540010028

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

[bookmark: _heading=h.2et92p0]En este subcapítulo se debe consignar la información general del proyecto (problemática y/o necesidad, estado inicial del sitio, beneficios e impacto)

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Se debe describir de manera concreta, concisa y clara; describiendo el alcance del proyecto y características técnicas. Describir las actividades a desarrollar en el proyecto.

[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Y actualizar el alcance si se realizan ajustes durante la ejecución del proyecto.

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]En este subcapítulo para proyectos de obra se debe anexar una imagen del área a intervenir en la que se muestre el alcance del proyecto según el plano (SI ES DEL CASO), con su respectivo cuadro de coordenadas geográficas de su localización.  

[bookmark: _heading=h.4d34og8]1.4 POBLACION ESTUDIANTIL BENEFICIADA

[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Se debe consignar cuánta población se beneficia con el proyecto.



2. CONDICIONES CONTRACTUALES 

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 014/ 2023

	[bookmark: _heading=h.17dp8vu]MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
	Selección abreviada menor cuantía

	TIPO DE CONTRATO
	De obra

	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	28/09/2023

	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA
	30/10/2023

	ENTIDAD CONTRATANTE		
	IE RAFAEL URIBE URIBE

	CONTRATISTA
	OCNSTRUCTORA INGALBA SAS

	OBJETO
	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de la Institucion Educativa Rafael Uribe Uribe

	VALOR DEL CONTRATO
	30.300.400

	VALOR ADICIONAL
	

	VALOR TOTAL CONTRATADO
	30.300.400

	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL
	

	PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL
	

	PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL
	20 dias habiles

	FECHA DE INICIO
	

	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
	



2.1.1 DATOS DEL PROCESO CONTRACTUAL (Elaborar según la modalidad que aplique – Este es un ejemplo de mínima cuantía.) 

	ACTIVIDAD
	FECHA
	LUGAR ( publicar enlace web)

	APERTURA DEL PROCESO Y PUBLICACION DE LA INVITACION
	09/10 de 2023
	PUBLICACION SECOP: www.contratos.gov.co 

	PLAZO PARA RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES
	06/10 de 2023
	A través de la Plataforma SECOP II

	PLAZO PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYMES
	06/10 de 2023
	A través de la Plataforma SECOP II

	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA INVITACION Y PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LIMITACIÓN A MIPYMES O SI PODRÁ PARTICIPAR CUALQUIER INTERESADO
	09/10 de 2023
	PUBLICACION SECOP: www.contratos.gov.co

	PRESENTACION DE OFERTAS Y CIERRE
	18/10 de 2023
	A través de la Plataforma SECOP II

	VALIDEZ MÍNIMA DE LA OFERTA
	90 dias
	

	[bookmark: _GoBack]VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION DE OFERTAS Y PUBLICACION 
	XXXX de 2023
	Institución Educativa

	TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACION y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES.
	XXXX de 2023
	A través de la Plataforma SECOP II

	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
	XXXX de 2023
	A través de la Plataforma SECOP II

	COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA
	XXXX de 2023
	A través de la Plataforma SECOP II

	PLAZO PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO   
	XXXX de 2023
	A través de la Plataforma SECOP II

	PLAZO PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL  
	XXXX de 2023
	Institución Educativa

	PLAZO PARA PRESENTACION Y APROBACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
	XXXX de 2023
	Institución Educativa



No de oferentes: . 

2.2 PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es de xxx (x) meses- que corresponde a xxx días calendario, 

2.3 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS INICIALES


	CONTRATO DE OBRA 014 DE 2023

	ASEGURADORA: 
	Aseguradora solidaria de Colombia
	POLIZA No.:
	460-47-994000069284

	FECHA DE EXPEDICION: 
	31/10/2023
	FECHA DE APROBACION:
	31/10/2023

	NOMBRE DEL AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	SUMA ASEGURADA

	CUMPLIMIENTO
	27/10/2023
	30/11/2023
	3.030.040

	PRESTACIONES SOCIALES
	27/10/2023
	30/11/2023
	1.515.020

	ESTABILIDAD DE LA OBRA
	5 años
	
	

	
	
	
	

	ASEGURADORA: 
	Aseguradora solidaria de Colombia
	POLIZA No.:
	460-74-99400006886

	FECHA DE EXPEDICION: 
	31/10/2023
	FECHA DE APROBACION:
	31/10/2023

	NOMBRE DEL AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	SUMA ASEGURADA

	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
	27/10/2023
	30/11/2023
	232.000.000





2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR 

Las actividades cantidades de obra a desarrollas según contrato inicial, y/o modificaciones:
 
	[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]CONTRATO INICIAL
	ADICIÓN O MODIFICACIÓN
	TOTAL CONTRATADO

	[bookmark: _heading=h.26in1rg] ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT
	VR. UNITARIO
	V/R PARCIAL
	+/-
	CANT
	VR. PARCIAL
	CANT
	V/R PARCIAL

	
	MANTENIMIENTO DE VIGAS CANALES con suministro y aplicación de manto impermeabilizante tipo N 4 o similar
	M2
	8.72
	99.856
	

870.744,32
	
	
	
	
	870.744,32

	
	IMPERMEABILIZACION con manto
	M2
	100,41
	88.323
	8.868.335,78
	
	
	
	
	8.868.335,78

	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS CERÁMICA TIPO PESADO O SIMILAR FORMATO DE 60 X 60 COLOR BEIGE, INCLUYE PEGO DE CERÁMICA Y BOQUILLA.
	M2
	78,73
	84.696
	



6.668.116,08
	
	
	
	
	6.668.116,08

	
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE PINTURA VINILICA PARA MUROS TIPO 1(INCLUYE RESANES) COLOR A ESCOGER.
	M2
	299.91
	15.103
	



4.529.540,73
	
	
	
	
	4.529.540,73

	
	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA EN AREAS INTERVENIDAS Y SUS ALREDEDORES (Incluye muros y pisos de aulas y pasillos)
	M2
	199,9
	11.864
	


2.371.613,60
	
	
	
	
	2.371.613,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL, COSTOS DIRECTOS
	$23.308.000
	
	
	
	$23.308.000

	ADMINISTRACION 24%
	$5.593.920
	
	
	
	$5.593.920

	IMPREVISTOS 1%
	$233.080
	
	
	
	$233.080

	UTILIDAD 5%
	$1.165.400
	
	
	
	$1.165.400

	IVA 19%
	
	
	
	
	

	TOTAL COSTOS INDIRECTOS
	$6.992.400
	
	$
	
	$6.992.400

	 COSTO TOTAL OBRAS
	$30.300.400
	
	$
	
	$30.300.400


 
2.4.1 ACTAS SUSCRITAS

	DESCRIPCION
	FECHA

	CONTRATO DE OBRA No. 014/2023

	ACTA DE INICIO
	XXXXXX

	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01
	XXXXXXXXX

	
	


Anexo. Actas suscritas en el periodo del informe con su respectivo registro fotográfico (suspensión, modificación y reinicio)


3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN ( Los formatos acá señalados en el punto 3 son sugeridos)

Con relación al plazo contractual, han transcurrido XXXX (XXX) días calendario desde la suscripción del acta de inicio. 

[bookmark: _heading=h.lnxbz9]Cumplimiento de los tiempos de ejecución:	XX%
[bookmark: _heading=h.35nkun2]



[image: ]


4 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato de obra es XXX% del valor total contratado.

[image: ]              INSTITUCION EDUCATIVA 
                  RAFAEL URIBE URIBE
            Aprobado por Resolución 02662 de 12 de Julio de 2023
                    NIT. 807.000.367-5 CODIGO DANE: 154001007987 
                  

Del avance de ejecución del proyecto es de XX%.


[image: ]
[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]


5. CONDICIONES CLIMÁTICAS O ORDEN PÚBLICO 

Describir las condiciones climáticas y/o de orden público durante el periodo del informe y si estas afectaron el desarrollo normal de las actividades del proyecto.


6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

Describir de manera concreta, concisa y clara del avance realizado en el periodo del informe, mencionando las condiciones climáticas y/o orden público y sus incidencias en los rendimientos de obra y en el cumplimiento del cronograma de ejecución. 


7. ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS

El valor  financiero pagado del contrato de obra es 0% del valor total contratado.

 
Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $xxxxxxxxxxx, para un valor total a cobrar de $30.300.400 del valor total contratado de $30.300.400

Saldo por pagar $XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

8. LISTADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal (Personas que laboraron durante el periodo del informe):

ANEXAR LISTADO DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NOMBRE, NUMERO DE CÉDULA Y CARGO.


JOSE DAGOBERTO AMADO RODRIGUEZ   CC.91.131.893 
YHONNY DAVID DIAZ PETIT  CC. 4.954.116
KLEIBER ALEXIS MOSQUERA CC. 1.126.422.095
FRANKLIN JOSE GUTIERREZ BUCARITO CC. 6.425.691


__________________________________________
NESTOR MARTIN CONTRERAS GELVEZ
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RAFAEL URIBE URIBE



ANEXOS

 

Anexar (Pólizas iniciales).

Anexar (Pólizas actualizadas – Modificaciones, reinicio, etc.).

Anexo. Actas suscritas en el periodo del informe con su respectivo registro fotográfico (suspensión, modificación y reinicio)

[bookmark: _heading=h.z337ya]Ver Anexo No. 1. CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS

Ver Anexo No. 2. CONTROL DE TIEMPOS 

Ver Anexo No. 3.  BALANCE FISICO FINANCIERO 

 Ver Anexo No. 4. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

Ver Anexo No. 65 RELACION DE PAGOS DE OBRA

Otros anexos 
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